Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
CNPJ: 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, nº 276 – Centro
Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200
Cep: 37545-000

OBRA:AMPLIAÇÃO DA E.M. ANARDINA FRANCISCA DA COSTA	ARQUITETA: ADRIANA BARBOSA SILVEIRA DIONÍSIO
ENDEREÇO:BAIRRO ALTO DAS CRUZES	CAU-A 21530-9
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS	DATA:31/10/2013
VALOR TOTAL: R$53.935,56	**PRAZO: 3** MESES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Código	TOTAL DOS SERVIÇOS		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,46%	245,59	100.00%	245,59										
2	FUNDAÇÃO	8,51%	4.588,27	100%	4.588,27										
3	ESTRUTURA	11,39%	6.141,28	100%	6.141,28										
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	5,55%	2.995,89			100%	2.995,89								
5	COBERTURA	31,92%	17.217,18			40%	6.886,87	60%	10.330,31						
6	PISOS	18,94%	10.218,04			25%	2.554,51	75%	7.663,53						
7	REVESTIMENTO	8,48%	4.574,98			60%	2.744,99	40%	1.829,99						
8	PINTURA	4,96%	2.675,71					100%	2.675,71						
9	ESQUADRIAS	6,38%	3.439,35			40%	1.375,74	60%	2.063,61						
10	INSTALAÇÕES	2,78%	1.500,00			50%	750,00	50%	750,00						
12	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,63%	339,28					100%	339,28						
		100,00%	**53935,57**		**10.975,14**		**17.308,00**		**25.652,43**		-		-		-

Adriana Barbosa Silveira Dionísio CAU A-21530-9

Adriana Barbosa Silveira Dionisio
ARQUITETA E URBANISTA / CAU - A 21530-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CACHOEIRA DE MINAS - MG

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
CNPJ: 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, nº 276 – Centro
Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200
Cep: 37545-000

OBRA: Construção da Cozinha e Refeitório	ARQUITETA: ADRIANA BARBOSA SILVEIRA DIONÍSIO
ENDEREÇO: EM Capitão Machado Homem	CAU-A 21530-9
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS	DATA:31/10/2013
VALOR TOTAL: R$ 89.093,74	PRAZO: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Código	TOTAL DOS SERVIÇOS		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,37%	325,98	100%	325,98										
2	FUNDAÇÃO	9,31%	8.230,32	100%	8.230,32										
3	ESTRUTURA	11,60%	10.254,02	60%	6.152,41	40%	4.101,61								
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	4,41%	3.891,11			100%	3.891,11								
5	COBERTURA	23,91%	21.127,40			25%	5.281,85	75%	15.845,55						
6	PISOS	15,90%	14.052,48			35%	4.918,37	65%	9.134,11						
7	REVESTIMENTO	15,43%	13.640,84			30%	4.092,25	70%	9.548,59						
8	PINTURA	2,27%	2.009,06					100%	2.009,06						
9	ESQUADRIAS	7,51%	6.633,14			40%	2.653,26	60%	3.979,88						
10	INSTALAÇÕES	5,02%	4.437,50	10%	443,75	50%	2.218,75	40%	1.775,00						
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA	3,20%	3.542,67					100%	3.542,67						
12	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	1,07%	949,22					100%	949,22						
		100,00%	**89.093,74**		**15.152,46**		**27.157,20**		**46.784,08**						-

Adriana Barbosa Silveira Dionísio CAU -A 21530-9