
   

Físico Financ. Físico Financ. Físico Financ. Físico Financ. Físico Financ. Físico Financ. Físico Financ.

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 0,28% 342,08          100% 342,08       
2 FUNDAÇÃO 11,23% 13.627,65     100% 13.627,65  
3 ESTRUTURA 9,39% 11.384,73     60% 6.830,84    40% 4.553,89    
4 ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES 3,62% 4.389,49       100% 4.389,49    
5 COBERTURA 20,76% 25.178,72     25% 6.294,68    75% 18.884,04  
6 PISOS 17,03% 20.659,45     35% 7.230,81    65% 13.428,64  
7 REVESTIMENTO 16,07% 19.489,91     30% 5.846,97    70% 13.642,94  
8 PINTURA 1,77% 2.146,54       100% 2.146,54    

9 ESQUADRIAS 6,48% 7.862,93       40% 3.145,17    60% 4.717,76    
10 INSTALAÇÕES 7,85% 9.521,06       10% 952,11       50% 4.760,53    40% 3.808,42    
11 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA 5,29% 6.462,04       100% 6.462,04    
12 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 0,82% 999,03          100% 999,03       

100,00% 122.063,63   21.752,68  36.221,54  64.089,41  -             

MÊS 05 MÊS 06

ARQUITETA: ADRIANA BARBOSA SILVEIRA DIONÍSIO
CAU-A 21530-9
DATA:28/08/2014
PRAZO: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

TOTAL DOS SERVIÇOSItem Código

OBRA: Construção da Cozinha e Refeitório 
ENDEREÇO:EM Capitão Machado Homem
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS
VALOR TOTAL: R$122.063,63

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
CNPJ: 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, nº 276 – Centro 
Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200

Cep: 37545-000

__________________________________________________________

Adriana Barbosa Silveira Dionísio    CAU -A 21530-9



        



        



        


