

SERVIÇO Nº : **CHM-A/MEM/CFF/001-01**

**CRONOGRAMA
FÍSICO E FINANCEIRO
PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL
PROF.^a RACHEL RIBEIRO REZENDE**

Prefeitura Municipal de
**Cachoeira de
Minas**

Cachoeira de Minas

Minas Gerais

**CRONOGRAMA
FÍSICO E FINANCEIRO**


Carlos Henrique Amaral Rossi
Eng. Civil e Seg. Trabalho
Diretor

iCTHUS
ENGENHARIA

Cronograma Físico Financeiro

Cobertura Metálica – Pátio de lazer pré-escola Profª Rachel Ribeiro Rezende

Página:
AIV - 2/2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COBERTURA METÁLICA - PÁTIO DE LAZER PRÉ-ESCOLA PROFª RACHEL RIBEIRO REZENDE CACHOEIRA DE MINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO COM BDI	1ª SEMANA					2ª SEMANA					3ª SEMANA					4ª SEMANA					5ª SEMANA					6ª SEMANA					7ª SEMANA					8ª SEMANA					TOTAL DO SERVIÇO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º	1º	2º	3º	4º	5º																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	PRELIMINARES	R\$ 10.633,83	30%	35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Carlos Henrique Amaral Rossi
Eng. Civil e Seg. Trabalho
Diretor

Sede: Avenida Augusto de Lima, 233, Bloco I, Sala 1330 Centro, Belo Horizonte/MG, 30.190-000
Posto de Trabalho: Avenida São Francisco, 550 / 1 - Boa Vista - Pouso Alegre / MG - 37.552-094
e-mail: ictus@ictusengenharia.com, rossi@ictusengenharia.com, eng.carborossi@gmail.com
Fone: +55.35.3025.6092 - Celulares: +55.31.98766.8483 - +55.35.99730.8483

Carlos Henrique Amaral Rossi
Eng. Civil e Seg. Trabalho
Diretor

ICTHUS
ENGENHARIA